 FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
Perioada de raportare: 22.03.2012 – 29.03.2012
	    1.
Date Proiect 

	Denumirea proiectului: „Extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”   
Codul proiectului:   CCI2009RO161PRO11, SMIS-CSNR Nr.24091          
Beneficiar: S.C APAVIL S.A
                
Valoarea Totală a proiectului:          98.874.509 Euro* / 416.884.592 Lei*, fără TVA, din care:

Valoarea eligibilă:                            90.512.395 Euro / 381.627.411 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:     90.512.395 Euro / 381.627.411 Lei, din care:

85% FC: 76.935.536 Euro / 324.383.300 Lei
13% Buget de Stat: 11.766.611 Euro / 49.611.562 Lei 

 2% Buget Local**: 1.810.248 Euro / 7.632.549 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:             - Euro / - Lei 
Valoare alta decât cea eligibilă***:      8.362.114 Euro / 35.257.181 Lei 

Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 19.09.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 24.10.2011, curs inforeuro 1 Euro = 4,2163 Lei
Data finalizării proiectului: 24.12.2014
Contracte semnate: 0
Contracte în licitaţie: 2 
Prefinanţare: 0 lei, Data plăţii: 
Prefinanţare: 0 lei, Data plăţii: 

Prefinanţare recuperată: - 0 lei

Cereri de rambursare: 0       Valoare autorizată (FC/FEDR+BS+BL**): 0 lei

CR în curs de evaluare AM-    Data depunere la OI-    Motive întârzieri-    Data estimată trans.-

(Valoare(FC/FEDR+BS+BL**)) -        


	    2. Descriere proiect (rezultate asteptate)


Staţii de pompare noi si 

	eabilitate

	nr

	3

	
	Rezervoare de apa noi si reabilitate

	nr

	5

	
	Staţii de ridicare a presiunii noi si reabilitate

	nr

	3

	
	Staţii de tratare a apei extinse si reabilitate

	nr

	3

	
	Canalizare si epurare ape uzate


	Reţele de canalizare extinse

	km

	114

	

Reţele de 

	analizare reabilitate

	km

	14

	
	Staţii de pompare apa uzata noi si reabilitate

	nr

	51

	
	Staţii de epurare noi si reabilitate

	nr

	6

	

	PROBLEME DE SOLUŢIONAT

1. Semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATPM). Contractorul de ATMP are în atribuţii elaborarea Documentatiei de Atribuire (DA) pentru 8 contracte de lucrari din cadrul proiectului.




	
	
	3. Grafic De Implementare Proiect

	Nr.crt
	Contract/Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fără TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunţ de participare din Raportul de început
	Data publicare anunţ de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Începere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fără TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FEDR+BS)
(lei  fără TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Întârzieri/
probleme/
observaţii 
(in perioada procedurii de achiziţie publica)
	Întârzieri/
probleme/observaţii 
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului (CS1)
	19.889.596
	
	Servicii
	07.09.2011
	07.09.2011
	Aprilie 2012
	
	
	
	
	
	
	În data de 08.02.2012, Autoritatea Contractantă a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului tuturor ofertanţilor înscrişi la aceasta procedură de atribuire. În perioada de aşteptare pentru depunerea contestaţiilor pe rolul CNSC şi pe adresa Autorităţii Contractante au fost înregistrate 3 contestaţii, iar din data de 20.02.2012 se aşteaptă decizia CNSC.
	

	2
	Supervizarea lucrărilor
(CS2)
	13.591.508
	
	Servicii
	Ianuarie 2012
	Aprilie 2012
	Iulie 2012
	
	
	
	
	
	
	Primul Anunt de participare: 15.09.2011 - procedura a fost anulată deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile/ neconforme.
După aceasta, în data de 03.02.2012 a fost transmisă către ANRMAP Documentaţia de atribuire actualizată, în  vederea verificării și relansării procedurii de atribuire. 
În data de 20.02.2012, ANRMAP a respins Documentaţia de atribuire, iar în data de 14.03.2012 a retransmis către ANRMAP Documentaţia de Atribuire modificată conform recomandărilor primite, în prezent aşteptându-se validarea acesteia.
	

	3
	Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani
(CL1)
	28.583.319
	
	Lucrări 
(Fidic galben)
	Iulie 2012
	Iulie 2012
	Octombrie 2012
	
	
	
	
	
	
	Termen de finalizare al Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului.-
	

	4
	Extinderea SE Ramnicu Valcea si SE noua in Babeni
(CL2)
	33.601.516
	
	Lucrări 
(Fidic galben)
	Februarie 2012
	Aprilie 2012
	Iulie 2012
	
	
	
	
	
	
	Documentaţia de atribuire a fost transmisă de către Autoritatea Contractantă în data de 08.03.2012 către ANRMAP în vederea verificării. In data de 28.03.2012 ANRMAP a respins documentatia de atribuire, impunînd modificari ale acesteia (principala cerinta fiind achizitia respectivelor lucrari  pe loturi ).

	

	5
	Extinderea SE Dragasani si Balcesti
(CL3)
	25.715.888
	
	Lucrări 
(Fidic galben)
	Iulie 2012
	Iulie 2012
	Octombrie 2012
	
	
	
	
	
	
	În vederea eliminării pe cât posibil a întărzierilor datorate întărzierii în semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru managementul proiectului, APAVIL SA  a demarat acţiuni de întocmire a DA pentru acest contract deşi se află în sarcina ATMP-
	

	6
	Construire SE noi in Calimanesti si Olanesti
(CL4)
	30.367.003
	
	Lucrări 
(Fidic galben)
	Februarie 2012
	Aprilie 2012
	Iulie 2012
	
	
	
	
	
	
	Documentaţia de aribuire a fost întocmită de ILF. Ea se află încă în lucru pentru revizuire, la beneficiar.
Se va fi transmisă spre aprobare la CTE şi ulterior aprobării la ANRMAP
	

	7
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Ramnicu Valcea, zona Sud
(CL5)
	61.068.874
	
	Lucrări 
(Fidic rosu)
	10.11.2011
	11.11.2011
	Mai 2012
	
	
	
	
	
	
	Documentaţia de atribuire a fost transmisă la ANRMAP şi respinsă. 

Anunţul de participare nr. 131533 a fost publicat în data de 11.11.2011
În data de 18.01.2012 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor. Au fost depuse 15 oferte, iar pana in prezent s-au evaluat toate ofertele din punct de vedere al calificarii si al propunerii tehnice.
	

	8
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari
(CL6)
	42.119.489
	
	Lucrări 
(Fidic rosu)
	Octombrie 2012
	Octombrie 2012
	Ianuarie 2013
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	9
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Dragasani
(CL7)
	33.363.015
	
	Lucrări  
(Fidic rosu)
	Septembrie 2012
	Septembrie 2012
	Decembrie 2012
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	10
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Calimanesti
(CL8)
	30.029.671
	
	Lucrări 
(Fidic rosu)
	Octombrie 2012
	Octombrie 2012
	Ianuarie 2013
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	11
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Olanesti
(CL9)
	29.403.375
	
	Lucrări 
(Fidic rosu)
	Septembrie 2012
	Septembrie 2012
	Decembrie 2012
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	12
	Extindere si reabilitare reteleapa si apa uzata in Babeni
(CL10)
	29.435.723
	
	Lucrări 
(Fidic Rosu)
	Decembrie 2012
	Decembrie 2012
	Martie 2013
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	13
	Extindere si reabilitare retele apa si apa uzata in Balcesti
(CL11)
	26.130.333
	
	Lucrări 

(Fidic Rosu)
	Decembrie 2012
	Decembrie 2012
	Martie 2013
	
	
	
	
	
	
	Termenul de finalizare a Documentatiei de Atribuire (DA) depinde de semnarea contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP).
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, .........)
	13.585.282
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	Cheltuieli altele decat cele eligibile (...............)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	......
	......
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	416.884.592
	......
	
	
	
	
	
	
	
	.....
	.......
	...
	
	


Nota: 
*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers, se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).

** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.

*** Valoarea nu include TVA. 

***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.
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