FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
[bookmark: _GoBack]Perioada de raportare: 23-29.03.2012
	    DATE PROIECT 

	Denumirea proiectului: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare
Codul proiectului:          CCI 2007 RO 161 PR 009, SMIS-CSNR 17102
Beneficiar:	              S.C. APASERV Satu Mare S.A
Valoarea totală a proiectului:                  102.912.628Euro / 433.519.445Lei, fără TVA
Valoarea eligibilă:	                             102.912.628Euro / 433.519.445Lei, fără TVA
Valoarea eligibilă conform POS Mediu:  95.026.705 Euro /400.299.995Lei, din care:
                                                                  FC:80.772.699Euro / 340.254.995 Lei
                                                                  Buget de Stat:12.353.472 Euro /52.039.001 Lei
                                                                  Buget Local:1.900.534Euro /8.005.999 Lei
Contribuţia Beneficiarului:                       7.885.923Euro /33.219.450Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare: 14.03.2011
Data semnării Contractului de Finanţare: 31.03.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,2125 Lei.
Data finalizării proiectului: 30.06.2015.
Contracte semnate: 2
Contracte în licitaţie: 2
Prefinanţare: -
Prefinanţare recuperată: -
Cereri de rambursare: -
Valoare autorizată (FC+BS+BL): -
CR în curs de evaluare:-
Data depunere la OI:-
Data estimată trans.AM: -
Motive întârzieri  -           







	    2.DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Proiectul constă în investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile, precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate pentru aglomerările Satu Mare, Carei, Negreşti Oaş, Tăşnad, Livada, Ardud şi Călpeni, cu o populatie de aproximativ 186.000 de locuitori. 

Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de distibuţie şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de aderare, precum şi cu obiectivele POS Mediu. 

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a conductelor de aducţiune, de extindere şi reabilitare a sistemelor de distribuţie a apei, de construire şi reabilitare a staţiilor de pompare, a rezervoarelor, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de clorinare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare inclusiv a staţiilor de pompare ape uzate, construirea şi extinderea staţiilor de epurare a apelor uzate.

Gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91% în aglomerările în cauză.
93% din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse sigure de apă, reprezentând un număr suplimentar de 14.810 locuitori conectaţi la un sistem sigur de alimentare cu apă potabilă.

Componentele proiectului:
În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:
· Reabilitarea reţelei de distibuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea staţiilor de pompare apă uzată şi extinderea staţiei de epurare a apei uzate cu treaptă terţiară, în aglomerarea Satu Mare;
· Reabilitarea şi extinderea frontului de captare, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare apă uzată în aglomererea Carei;
· Reabilitarea captărilor din surse de suprafaţă, construirea staţiei de tratare a apei, reabilitarea rezervorului şi a reţelei de aducţiune a apei, reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv constuirea staţiilor de pompare ape uzate şi reabilitarea şi extinderea cu treaptă terţiară a staţiei de epurare în aglomerarea Negreşti Oaş;
· Reabilitarea şi echiparea staţiei de clorinare, a rezervoarelor şi a staţiei de pompare reabilitarea şi extinderea reţelei de distibuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea staţiilor de pompare apă uzată şi constuirea staţiei de epurare apă uzată în aglomerarea Tăşnad;
· Extimderea frontului de captare, construirea staţiei de tratare a apei şi a rezervorului, extinderea reţelei de distribuţie a apei, inclusiv a staţiei de pompare, precum şi extinderea reţelei de canalizare inclusiv construirea staţiilor de pompare apă uzată şi a conductelor de refulare, şi construirea unei staţii de epurare apă uzată în aglomerarea Livada;
· Extinderea reţelei de canalizare, inclusiv constriurea staţiilor de pompare apă uzată şi a conductelor de refulare şi constuirea unei staţii de epurare apă uzată în aglomerarea Ardud;
· Extinderea reţelei de canalizare şi a conductelor de refulare, inclusiv staţia de pompare ape uzate în aglomerarea Călpeni;
· Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului şi Supervizarea lucrărilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Pentru alimentarea cu apa:
· Asigurarea unei ape potabile care respectă standardele Directivei UE 98/83/CE privind calitarea apei destinate consumului uman, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 45/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completaările ulterioare;
· Alimentarea cu apă potabilă de calitate a unui număr suplimentar de aproximativ 14.810 locuitori prin intermediul unui sistem sigur de alimentare cu apă potabilă;
· Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
· Îmbunătăţirea siguranţei serviciilor de alimentare cu apă;
· Reducerea pierderilor fizice de apă.

Pentru apa uzata:
· Conformitatea cu standardele Dierctivei UE 91/271/CEE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
· Creşterea calităţii apelor de suprafaţă prin minimmizarea efectelor poluării produse de aşezările umane;
· Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire prin extinderea reţelei de canalizare pentru populaţia deservită având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane şi de suprafaţă;
· Asigurarea accesului la servicii de canalizare pe baza eficienţei costurilor, al calităţii în operare şi al suportabilităţii populaţiei;
· Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare;
· Proiectul va susţine implementarea stategiei de reutilizare a nămolului provenit de la staţiile de epurare.

Indicatorii fizici ai proiectului:
	Indicatori de realizat - Apă potabilă
	UM
	Lungime/Număr
(valoare estimată)

	Reabilitarea captărilor din surse de suprafaţă
	Nr.
	3

	Foraje noi şi reabilitate
	Nr.
	19

	Reabilitare reţele de aducţiune
	Km
	27,3

	Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie
	Km
	80

	Staţii de pompare noi şi reabilitate
	Nr.
	3

	Staţii de tratare şi de clorinare noi şi reabilitate
	Nr.
	4

	Rezervoare reabilitate
	Nr.
	4

	Sisteme SCADA
	Nr.
	3



	Indicatori de realizat - Apă uzată
	UM
	Lungime/Număr
(valoare estimată)

	Extindere reţele de canalizare
	K
	175,2

	Reabilitare reţele de canalizare
	Km
	27,1

	Staţii de pompare apă uzată noi şi reabilitate
	Nr.
	46

	Staţii de epurare noi şi modernizate (155.000 pe, 15.000 pe, 10.000 pe, 6.000 pe, 5.000 pe)
	Nr.
	5
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[bookmark: RANGE_B1_X18]		3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT
	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
	Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS+BL)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/
probleme/
observaţii
(in perioada de derulare a contractului)

	1
	SM-CT-01
Achiziţia de autospeciale combinate spălător-vidanjor
	1,879,470
	1.598.400,00
	furnizare
	05.07.2011
	30.08.2011
	30.01.2012
	S.C SAERO SRL
	-
	30.10.2012
	0,00
	-
	-
	Anunt de participare nr. 129224/30.08.2011
Data deschiderii ofertelor: 03.11.2011
Contract semnat in data de 30.01.2012
	-

	2
	SM-CS-01
Servicii de asistenţă tehnică pentru achizitii şi Managementul Proiectului
	18,662,180
	-
	servicii
	16.06.2011
	16.06.2011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anunt de participare nr.: 123681/16.06.2011
Data deschiderii ofertelor: 11.08.2011
Contestaţie CNSC
Decizia CNSC din 05.12.2011  a respins contestatia si a dispus continuarea procedurii de atribuire
S-a depus plangere la Curtea de Apel Oradea. S-a pronuntat sentinta in data de 08.03.2012, prin care se respinge cererea de suspendare, se admite plangerea, se modifica in totalitate decizia CNSC, se admite contestatia, se dispune anularea raportului procedurii de atribuire si se dispune reevaluarea ofertelor. 

	-

	3
	SM-CS-02
Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucărilor
	13,816,244
	-
	servicii
	08.07.2011
	27.03.2012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Anunt de participare nr. 129741/03.09.2011
Anulată în SEAP la data de 09.01.2012 – 
S-au depus 2 contestatii
Decizia CNSC din 03.02.2012 - considera ca fiind nefondate cele doua contestatii.
S-a relansat procedura de atribuire a contractului. Documentația de Atribuire nr. 5/22.02.2012 a fost transmisă spre validare către ANRMAP în data de 22.02.2012.
DA a fost respinsă în data de 08.03.2012. În data de 09.03.2012 s-a corectat DA si s-a retransmis spre validare către ANRMAP.  
DA a fost din nou respinsă în data de 19.03.2012.
Anunț de participare nr.: 134278/27.03.2012
Data deschiderii ofertelor: 29.05.2012

	-

	4
	SM-CS-03
Servicii de auditare a Proiectului
	542,153
	-

	servicii
	13.12.2011
	10.05.2012 data estimata de publicare de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	SM-CL-01
Extinderea cu treapta tertiara a staţiei de epurare a apelor uzate din Satu Mare 
	26,097,305
	-
	lucrări
	19.07.2011
	22.03.2012 data estimata de publicare
data estimata de publicare


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Documentatia de Atribuire a fost transmisă spre validare către ANRMAP în data de 21.02.2012. 
DA a fost respinsă în data de 09.03.2012. În data de 10.03.2012 s-a corectat DA și retransmis spre validare către ANRMAP. 

	-

	6
	SM-CL-02
Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi frontului de captare din Doba
	14,123,573
	-
	lucrări
	17.08.2011
	16.04.2012
data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Documentația de Atribuire nr.5/20.03.2012 a fost transmisă spre validare către ANRMAP în data de 21.03.2012 si este în curs de validare.
	-

	7
	SM-CL-03
Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi captărilor  din Negreşti Oaş, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din Tăşnad, şi construirea unei staţii de tratare a apei potabile şi captarilor din Livada
	21,942,424
	-
	lucrări
	16.01.2012
	21.06.2012 
data estimata de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	SM-CL-04
Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din Negreşti-Oaş şi  construirea unei staţii de epurare în Livada
	16,313,412
	-
	lucrări
	13.01.2012
	18.06.2012 
data estimata de publicare 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	SM-CL-05
Construirea de noi staţii de epurare a apelor uzate în Tăşnad şi Ardud
	20,483,092
	-
	lucrări
	30.09.2011
	02.04.2012 
data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Documentatia de Atribuire este în curs de finalizare.

	-

	10
	SM-CL-06
Zonarea, contorizarea şi monitorizarea presiunii in oraşele Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş şi Tăşnad
	5,540,731
	-
	lucrări
	29.05.2012
	01.10.2012
 data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	SM-CL-07
Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în Municipiul Satu Mare
	35,482,267
	-
	lucrări
	22.05.2012
	01.10.2012 
data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	SM-CL-08
Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud
	29,288,417
	-
	lucrări
	19.03.2012
	03.09.2012
 data estimata de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	SM-CL-09
Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Botiz, Lazuri şi Foieni  
	41,584,574
	18.885.567,88
	lucrări
	08.08.2011
	26.09.2011
	07.03.2012
	Asociatia 
SC DOMINIUM SRL & SC SAMCIF SA
	-
	-
	0,00
	-
	-
	Anunt de participare nr. 131164/26.09.2011
Data deschiderii ofertelor: 23.11.2011
Contract semnat in data de 07.03.2012
	-

	14
	SM-CL-10
Reabilitarea magistralei de apa Doba-Carei
	26,461,573
	-
	lucrări
	17.10.2011
	21.05.2012 data estimata de publiucare data estimata de publiucare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	SM-CL-11
Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în Carei, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în Căpleni
	42,330,524
	-
	lucrări
	26.04.2012
	04.09.2012 
data estimata de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	SM-CL-12
Reabilitarea conductei de aducţiune din Negreşti-Oaş
	6,752,022
	-
	lucrări
	16.03.2012
	06.09.2012 
data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	SM-CL-13
Lucrări de construcţie şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în Negreşti-Oaş
	39,350,395
	-
	lucrări
	10.04.2012
	10.09.2012 
data estimata de publicare publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	SM-CL-14
Lucrări de construcţii reţele de apă şi canalizare în Livada
	22,318,234
	-
	lucrări
	13.02.2012
	02.08.2012 data estimata de publicare de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	SM-CL-15
Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în Tăşnad, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în Ardud
	37,010,578
	-
	lucrări
	20.03.2012
	03.09.2012
 data estimata de publicare
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TOTAL PROIECT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










